

Marché pour la REALISATION D'UN SCHEMA DE MUTUALISATION

AVENANT n°1

(En vertu de l'Art. 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091
88403 GERARDMER CEDEX
Représentée par son Président Didier Houot

B - Objet du marché

REALISATION D'UN SCHEMA DE MUTUALISATION

C - Identification de l'attributaire

Siège social :

KPMG SECTEUR PUBLIC

Département de KPMG Expertise et Conseil - Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE

Etablissement exécutant les prestations :

KPMG Expertise et Conseil – 2 rue Pierre Simon de Laplace – 57070 METZ
Tél : 03.87.39.94.94 Fax : 03.87.63.29.63 – SIREN : 429 012 230

D - Objet du présent avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'attributaire a livré le document « schéma de mutualisation ». L'annexe financière du marché (page 47 du mémoire technique contractuel) prévoyait pour la phase 3, l'élaboration d'outils de suivi et d'évaluation pour un montant de 2250 € HT et la restitution finale des travaux (instances de suivi + conseil communautaire) pour un montant de 2200 € HT.

Ces deux éléments de mission n'ayant pas été réalisés, le montant de l'étude est réduit de 4 450 € HT.

Toutefois, les prestations complémentaires suivantes ont été réalisées :

- Intégration a posteriori des données du Valtin n'ayant pas pu être recensées lors de la phase d'analyse (0,75 jour incluant les échanges préalables avec la commune) ;
- Intégration a posteriori des données de Grange Aumontzey n'ayant pas pu être recensées lors de la phase d'analyse (0,75 jour incluant les échanges préalables avec la commune) ;
- Modification de la totalité de la trame de rapport afin d'intégrer des décimales complémentaires pour les petite communes (0,25 jour) ;
- Réunion complémentaire d'échange sur le livrable (0,5 jour) ;
- Remaquetage de forme des fiches action (0,75 jour) ;

Ces prestations réalisées non prévues représentent 2,5 jours complémentaires à 900 € HT/jour et 0,5 jour à 1 100 € HT/jour, soit un total de 3 jours pour un montant de 2 800 € HT.

Par conséquent, le montant total de l'étude s'élève à 33 650 € HT.

Cout initial du marché 35 300 euros HT

Avenant 1 :

- prestations à déduire 4 450 euros HT
- prestations à ajouter 2 800 euros HT

Cout final du marché 33 650 euros HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :


NON

OUI

E - Signature du titulaire

A Metz., le 6 septembre 2019

Sandrine Demesse, Associée Secteur Public



F – Signature pouvoir adjudicateur

Le pouvoir Adjudicateur

A Gérardmer, le
Le Président de la CC des Hautes Vosges